

规避问题点有效提升园林绿化的施工水平

郑会信

绍兴市柯桥区园林管理中心

DOI:10.32629/eep.v2i10.487

[摘要] 随着园林绿化工程的规模越来越大,工程的施工管理在整个工程进行中起到了至关重要的作用。因此,必须强调工程在施工过程中管理系统的重要性,有效组织并控制工程的进度,才能保证工程高效、高质量的进行。

[关键词] 园林绿化; 施工管理; 工程

随着园林绿化事业的不断发展,城市生活环境得到了有效的改善,出现了一些优秀作品的同时,也表现出了一些不足。虽然正在不断完善园林绿化工程施工管理,但是还是存在不可避免的一些问题,需要在实际工作中不断的提升、不断的改进。

1 园林绿化工程施工存在的问题点

1.1 园林绿化施工水平的提升

只有对园林绿化施工水平不断的提升规避问题点,才能保证施工有序的进行。在目前的园林绿化发展中,各相关部门并没有重视这些问题,才会产生一些园林绿化施工方面的问题与不合理的方面,当然在这与园林绿化施工方面的设计工作也脱不开关系。缺乏植物多样性设计、没有符合当地特设的设计想法,等等这些都会使园林绿化方案与实际的情况相脱离,从而使整个园林绿化的施工建设水平得不到有效的提升。还有,施工单位在实际施工中,也会出现这样那样的问题,会产生重复作业,无用功作业等等。另外,园林绿化工程进行施工的绿地,会与市政的园林绿化基础施工工程相违背,例如:通信、电力管线等的施工。使得园林工程的绿地部分被破坏,就会出现重复施工,这种现象在园林绿化工程的施工中常常出现,也较为严重。

1.2 施工管理水平欠缺需重视

园林绿化施工整体水平不足,管理手段欠缺,方法落后、没有相应的培训项目、培训机构等现象。主要是企业管理水平没有收到重视,忽略了管理这块的重要性,使得施工过程中水平落后,员工理念落后,就会导致园林绿化施工的整体水平下降,也很难将当地特色的园林工程设计理念与当地情况想融合,无法保证设计理念的完全体现,及工程的质量。

(1) 施工管理人员的意识及对自身的评价还有就是技术上的欠缺,都会使得施工管理人员在实际施工中心有余而力不足,尤其对施工现场的整体工作没有把握好,对一些没有按照设计要求的施工项目等,总是能过就过,要求不高,也使得这些问题的产生,都没有引起管理人员的重视。比如:在施工中,他们经常会认为园林工程施工只是简单的植树种草栽花的工作,缺乏对施工现场的技术管理,而缺乏对施工的整体组织,往往导致了苗木的成活率不高,影响到园林绿化景观的欣赏品质受到大家的质疑。

(2) 只有严格要求的施工团队,才会在管理人员的正确引导下,不断提升施工人员的技术水平达到更高的设计的要求。不然对施工人员的管理出现一片混乱,导致整个工程的问题频出。由此可知,只有对施工主体有一个正确的认识,完全的理解“三分设计,七分施工”的真正含义,才会保证从事园林绿化工程施工管理的工作人员工作的一个完整性,满足设计师的设

计理念得到完全实现。所以,一个优秀的园林绿化工程必须是一个完善的施工管理中通过施工人员和设计人员共同合作而实现的。

2 规避问题点来提升园林绿化工管理对策

2.1 园林绿化工程整体规划的提升与加强

在园林绿化工程施工过程中,要求设计单位和施工单位向施工单位提供工程技术支持,以便施工单位明确工程设计方案和工程中体现的设计理念。设计单位和施工单位应及时反映一些问题,以免工程建成后发现问题,造成工程返工。

2.2 提高园林绿化工程施工现场的管理水平

(1) 在施工现场进行一定的系统管理。为了提高现场施工的管理水平,首先必须对施工现场实行一定的管理制度。根据园林工程的施工技术要求 and 工程验收标准,制定现场施工相关制度,实行现场施工管理,以现场施工管理为依据,对整个施工过程进行有效监控。项目的施工过程。改善现场施工顺序和施工人员效率。

(2) 提高管理人员的管理水平。从事项目建设管理的人员必须从自身的管理水平和专业素质上进行相应的提高。毕竟,施工管理是现场施工人员的现场建设能否得到有效管理取决于经理的管理水平。因此,管理人员应从增强自身管理水平入手,做好施工现场的管理。为了做好项目的现场施工管理,我们不仅要组织现场施工,保证工程的进度,而且要在施工过程中控制和管理成本,以降低工程成本。项目。同时,它也是对实现项目质量的有效监督。施工管理的目标。

(3) 细化责任,加强考核。在项目的现场施工管理中,应细化管理职责,实现分级管理。在分层管理中,明确各自的职责对项目建设的顺利进行有一定的促进作用。各级管理人员考核将加深管理人员的工作意识,避免管理人员不作为等现象的发生,从而提高园林绿化工程施工管理水平和整个工程质量。

3 结束语

园林绿化工程建设对于城市化的稳定发展有着重要意义。园林绿化施工管理人员要不断提升自身的综合素质,使管理队伍更具专业性;相关部门要加大园林管理力度,完善城市园林管理的监督制度,把监督工作落实到位,确保施工的质量;工程竣工后要加强后期养护工作,改善生态环境。

[参考文献]

- [1] 韩胜驹. 园林绿化工程施工管理新模式[J]. 现代园艺, 2013(22): 182-183.
- [2] 毛建康. 园林绿化工程施工管理新模式[J]. 科技风, 2013(03): 263.
- [3] 李学山. 园林绿化工程施工管理新模式[J]. 管理观察, 2009(11): 53-55.